



Zápis z 10. jednání ZO Bory 29.7.2015 v 18.30 hod.

Přítomni: Březka J., Křížová B., Kujalová J., Bc. Suková D., Vávra P., M. Chalupa, Špaček M., Viliš P., ing. Dostálová L., Kotačka L.,

Omluveni: Mgr. ing. Slavíková M., MVDr. Marková R., O. Chalupa, Láznička P., F. Eliáš

Osadní výbor Cyrilov: Ing. Necidová - omluvena

Ověřovatelé zápisu: J. Kujalová, Bc. D. Suková

Jednání:

1. **Pozvánka** na toto jednání byla včas vyvěšena, materiály k jednání byly členům ZO zaslány v elektronické podobě. **Jednání** zahájil starosta obce v 18.30 hod. Počet přítomných zastupitelů obce je ve chvíli zahájení 10. Tedy jednání je usnášeníschopné.

Usnesení č.1/10 ZO: ZO bere na vědomí zahájení zasedání

2. **Ověřovatelé zápisu:**

Usnesení č.2/10 ZO: ZO schvaluje ověřovatele zápisu: J. Kujalová, Bc. D. Suková

Hlasování: 10-0-0

3. **Program:**

Návrh programu jednání:

1. Zahájení zasedání
2. Schválení ověřovatelů zápisu
3. Schválení programu jednání
4. Schválení dodatku smlouvy s firmou Staredo.
5. Závěr

Usnesení č.3/10 ZO: ZO schvaluje program dnešního jednání doplněný o bod č. 5.

Hlasování 10-0-0

4. Při novostavbě MŠ vyvstal velký problém s nedostatkem denního světla. Je nezbytné dobudovat 2 střešní světlíky v učebnách. Firma Staredo dodala rozpočet, i termín dokončení opravy a je šance, všechny termíny dokončení projektu a stěhování a zahájení provozu se začátkem školního roku budou dodrženy.

Usnesení č.4/10 ZO: ZO schvaluje dodatek č. 4. smlouvy s firmou Staredo s.r.o., Nové Město na Moravě. Tímto dodatkem se navyšuje cena za zhotovení novostavby MŠ o částku 290 tis. Kč včetně DPH, a termín dokončení stavby se prodlužuje do 4.9.2015

Hlasování: 10-0-0

5. Schválení dodatku č.8 ke smlouvě o dílo „Obec Bory - stoková síť 2. etapa, intenzifikace ČOV.“ Důvodem tohoto dodatku jsou změny oproti dokumentaci zadání stavby snížení konečné ceny o 898 917,-

Usnesení č.5/10 ZO: ZO schvaluje dodatek č. 8 ke smlouvě o dílo uzavřené mezi Obcí Bory a sdružením firem Content, s.r.o. a BuildingCentrum -HSV, s.r.o.

Hlasování 10-0-0

6. Závěr ve 19.30 hod.

Zapsala: Blanka Křížová (zápis dokončen a ověřen 30.7.2015)

Ověřovatelé zápisu:

J. Kujalová _____

Bc. D. Suková _____

Starosta obce - Josef Březka _____

Místostarostka obce – Blanka Křížová _____

Obec Bory

Okres Žďár nad Sázavou

Usnesení z jednání ZO Bory 29.7.2015

Zastupitelstvo obce:

I. Bere na vědomí:

1. **Usnesení č.1/10 ZO:** ZO bere na vědomí zahájení zasedání

II. Schvaluje:

1. **Usnesení č.2/10 ZO:** ZO schvaluje ověřovatele zápisu: J. Kujalová, Bc. D. Suková
2. **Usnesení č.3/10 ZO:** ZO schvaluje program dnešního jednání.
3. **Usnesení č. 4/10 ZO:** ZO schvaluje dodatek č. 4. smlouvy s firmou Staredo s.r.o., Nové Město na Moravě. Tímto dodatkem se navyšuje cena za zhotovení novostavby MŠ o částku 290 tis. Kč včetně DPH, a termín dokončení stavby se prodlužuje do 4.9.2015
4. **Usnesení č.5/10 ZO:** ZO schvaluje dodatek č. 8 ke smlouvě o dílo uzavřené mezi Obcí Bory a sdružením firem Content, s.r.o. a BuildingCentrum -HSV, s.r.o.
- 5.

Zastupitelstvo je 15 ti členné, přítomno bylo 10 členů.

Blanka Křížová - místostarostka

Josef Březka – starosta